

## "ENCARTE B" F0093 - MAPA DE RISCOS

**IMPORTANTE:** A elaboração do Mapa de riscos é facultativa para aquisição de bens e necessária para contratação de serviços.

**Número do Processo Administrativo de compra:** 23205.015775/2022-01

**Modalidade/tipo da Licitação:** Pregão Eletrônico

**Nº da Licitação/Contratação Direta:** 23/2022

### 1. Fase da Análise de Riscos (Escolher somente uma opção conforme etapa)

- ☐ Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor  
☐ Gestão do Contrato

### 2. Objeto da demanda

O objeto da demanda visa a **AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA OS AMBIENTES INTERNOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL**

### 3. Mapeamento dos Riscos da Contratação

Os riscos identificados para a contratação do objeto foram avaliados pela Equipe de Planejamento conforme segue:

RISCO 01		
<b>Dano:</b> Podemos ter situações em que não haja interesse de fornecedores em alguns campi, em função da distância, o que faria com que estes ficassem sem os materiais		
<b>Probabilidade de ocorrer:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto se ocorrer:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável
1.	Divulgação do certame e prospecção de possíveis empresas interessadas na região.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	Responsável
1.	Revisão dos itens e republicação do certame	Equipe de Planejamento da Contratação
RISCO 02		
<b>Dano:</b> Como a ARP possui vigência de 1 ano, podemos ter neste período novos aumentos expressivos no valor dos insumos, o que dificultará os fornecedores manterem o atendimento da ARP.		
<b>Probabilidade de ocorrer:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto se ocorrer:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
Id	Ação Preventiva O que fazer para evitar que o risco se torne realidade	Responsável

1.	Assim que finalizado o certame, as solicitações de aquisições já levantadas como necessárias deverão imediatamente ser solicitadas.	Fiscais do Contrato	
Id	<b>Ação de Contingência</b> O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a ocorrer	<b>Responsável</b>	
1.	Reequilíbrio da ARP	Fiscais do Contrato	
<b>Responsável/Responsáveis</b>			
<b>IMPORTANTE:</b> O Mapa de Riscos deverá ser assinado DIGITALMENTE pelo Requisitante OU por todos os integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação, conforme o caso.			
Nome	Fábio Correa Gasparetto	Siape nº:	2015260
Nome	Fernanda Mara Peretti	Siape nº:	1795529
Nome	Adriana Freitag Migott	Siape nº:	2064671

Chapecó – SC, 30 de Maio de 2022.



Emitido em 30/05/2022

**F0093 - MAPA DE RISCOS N° Mapa de Riscos/2022 - DGCT (10.55.01.01)**  
(N° do Documento: 3)

(N° do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 30/05/2022 15:43 )

ADRIANA FREITAG MIGOTT

ARQUITETO E URBANISTA

DPA (10.55.04)

Matrícula: 2064671

(Assinado digitalmente em 31/05/2022 08:25 )

FABIO CORREA GASPARETTO

SECRETARIO - TITULAR

SEO (10.55)

Matrícula: 2015260

(Assinado digitalmente em 30/05/2022 16:56 )

FERNANDA MARA PERETTI

CHEFE - TITULAR

DGCT (10.55.01.01)

Matrícula: 1795529

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.uffs.edu.br/documentos/> informando seu número: **3**, ano: **2022**, tipo: **F0093 - MAPA DE RISCOS**, data de emissão: **30/05/2022** e o código de verificação: **c79a20e961**