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“ENCARTE B” 
F0093 - MAPA DE RISCOS 

 

Fase da Análise de Riscos  

 X   Planejamento da Contratação e Seleção de Fornecedor   

 Gestão do Contrato 

 

OBJETO DA DEMANDA 

O objeto da demanda visa a Contração de Fundação de Apoio para gestão e 

gerenciamento do PROJETO DE EXTENSÃO ESCOLA DE MULHERES 

VALENTES VITÓRIA-RÉGIA 

 

RISCO 01 

Dano: Não cumprimento do Objeto 

Probabilidade de ocorrer: X Baixa           Média          Alta 

Impacto se ocorrer: X Baixo           Médio         Alto 

Id Ação Preventiva 
O que fazer para evitar que o risco se torne realidade 

Responsável 

1. Analisar o histórico da contratada Equipe de planejamento 

Id 

Ação de Contingência 
O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a 

ocorrer 

 

 

Responsável 

1. 
Acionar os fiscais do contrato e analisar a possibilidade da continuidade 

da execução através de outra fundação. Fiscais do contrato 

RISCO 02 

Dano: Impossibilidade da realização do empenho em tempo hábil, ainda em 2022 

Probabilidade de ocorrer: X Baixa           Média          Alta 

Impacto se ocorrer: X Baixo            Médio         Alto 

Id Ação Preventiva 
O que fazer para evitar que o risco se torne realidade 

Responsável 

1. Realizar a tramitação do processo de forma normal. 

Equipe de planejamento e 

setores envolvidos na 

tramitação e setores envolvidos 

na tramitação 
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Id 

Ação de Contingência 
O que fazer para minimizar os danos, se a situação de risco vier a 

ocorrer 

 

Responsável 

1. Se esse dano ocorrer a execução do projeto será comprometida. Equipe de planejamento 

Responsável/Responsáveis 
 

 

Nome Ana Cristina Hammel Siape nº: 2073353 

Nome MARIA ELOAA GEHLEN Siape nº: 1975033 

Nome  Siape nº:  

Nome  Siape nº:  

 

 

 

Laranjeiras do Sul/PR, 06 de outubro de 2022. 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E 
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 01/02/0022

F0093 - MAPA DE RISCOS Nº 1/2022 - ACAD - LS (10.42.09) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 06/10/2022 17:20 )
ANA CRISTINA HAMMEL

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

ACAD - LS (10.42.09)

Matrícula: ###733#3

 (Assinado digitalmente em 07/10/2022 08:46 )
ELEAZER FELIPE DO PRADO

CONTADOR

ASSLOS - LS (10.42.10.06)

Matrícula: ###423#3

 (Assinado digitalmente em 07/10/2022 08:42 )
MARCIO RODRIGO DE OLIVEIRA

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

ASSLOS - LS (10.42.10.06)

Matrícula: ###655#5

 (Assinado digitalmente em 06/10/2022 15:19 )
MARIA ELOA GEHLEN

PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR

ACAD - LS (10.42.09)

Matrícula: ###750#3

 (Assinado digitalmente em 07/10/2022 15:55 )
MARTINHO MACHADO JUNIOR

DIRETOR DO CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL

CLS (10.42)

Matrícula: ###392#6
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