



 <div>UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS CAMPUS LARANJEIRAS DO SUL - PR ORÇAMENTO DA ESTAÇÃO DE PISCICULTURA</div>							
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO							
Item	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL		MÊS 01		TOTAL	
		R\$	%	%	R\$	R\$	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.259,60	4,91%	100,00%	2.259,60	2.259,60	100,00%
3	ESCAVAÇÃO DE TANQUES PARA A PISCICULTURA	43.737,76	95,09%	100,00%	43.737,76	43.737,76	100,00%
TOTAL		45.997,36	100,00%	100,00%	45.997,36	45.997,36	

Laranjeiras do Sul, 25 de junho de 2019.