


UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL  
SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS - SEO  
LARANJEIRAS DO SUL/PR  
SEGUNDA ETAPA DO CERCAMENTO DAS ÁREAS EXPERIMENTAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CUSTO	% ITEM	Mês 01		Mês 02		Mês 03	
				Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)	Exec. (%)	Pgto (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	R\$ 6.183,95	1,96%	100,00%	R\$ 6.183,95		-	0,00%	-
2	CERCAMENTO DAS AREAS EXPERIMENTAIS	R\$ 309.364,44	97,97%	20,00%	R\$ 61.872,89	40,00%	R\$ 123.745,78	40,00%	R\$ 123.745,78
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 240,12	0,08%		-		-	100,00%	R\$ 240,12
TOTAL GERAL				21,55%	R\$ 68.056,84	39,19%	R\$ 123.745,78	39,26%	R\$ 123.985,90
TOTAIS ACUMULADOS		R\$ 315.788,51	100,00%	21,55%	R\$ 68.056,84	60,74%	R\$ 191.802,61	100,00%	R\$ 315.788,51

Última atualização em 08/03/2022 às 13:16:30





---

Emitido em 11/03/2022

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Nº DOC (12) CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO/2022 -  
DGCT (10.55.01.01)  
(Nº do Documento: 3)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 16/03/2022 15:50 )*

**CLAUDIO LUIZ POMPERMAIER**

*ENGENHEIRO-AREA*

*DPA (10.55.04)*

*Matrícula: 3216834*

*(Assinado digitalmente em 17/03/2022 10:04 )*

**FABIO CORREA GASPARETTO**

*SECRETARIO - TITULAR*

*SEO (10.55)*

*Matrícula: 2015260*

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.uffs.edu.br/documentos/> informando seu número: **3**, ano: **2022**, tipo: **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**, data de emissão: **16/03/2022** e o código de verificação: **7319005800**